

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
(НАЗИВ УГОВОРНОГ ОРГАНА)**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б.	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене /остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1.	45453100-8 Санацијски радови „Набавка радова на санацији крова Студентског дома у Фочи“	Отворени поступак (1323-1-3-121-5-230/17)	Конзорциј „Лимоград“ СЗР Вишеград и „Техноградња“ д.о.о. Фоча 4505027590003	Вриједност уговора: 26.110,72 КМ без ПДВ-а; Рок за извршење радова: 30 (тридесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао; Рок плаћања: 30 (тридесет) дана од достављања окончане грађевинске ситуације	1 2 3	1 2 3	20.09.2017.		

* У случају оквирног споразума колона б. се не попуњава

М.П.

